
Rioolbeheerder dient subsidieaanvraag in
VMM beoordeelt aanvraag, in overleg met minister, ambtelijke commissie en bekkenbesturen
Minister stelt programma vast
Maximaal 1 jaar
Rioolbeheerder dient voorontwerp in
Aquafin geeft technisch advies (60 dagen)
Ambtelijke commissie doet uitspraak over voorontwerp (40 d. na advies Aquafin)
Ambtelijke commissie doet uitspraak over aanbesteding (40 d. na advies Aquafin)
Voorontwerp ongunstig = aangepast voorontwerp indienen
Voorontwerp gunstig = aanbesteding indienen binnen 2 jaar
Ongunstig = bespreking in ambtelijke commissie
Rioolbeheerder dient aanbestedingsdossier voor publicatie in bij VMM
Aanbesteding ongunstig = Rioolbeheerder past aanbestedingsdossier aan of geeft motivatie voor afwijking
Gunstig en toelating afwijking Art. 19 = Aanbesteding mag starten mits nadien doorlopen procedure
Aquafin doet conformiteitscontrole en geeft financieel advies (60 dagen)
VMM doet uitspraak over aanbestedingsdossier (40 dagen na advies Aquafin)
Gunstig = aanbesteding mag starten
Rioolbeheerder besteedt aan, gunt de opdracht en kan uitvoering starten
Gunstig = aanbesteding mag starten
Rioolbeheerder dient gunningsdossier in bij VMM (30 dagen na sluiting)
VMM controleert gunningsdossier (30 dagen), past desgevallend aan en zorgt voor vastlegging subsidie (+60 dagen)
Rioolbeheerder maakt aanvangsbevel over aan VMM (30 dagen)
Optioneel: Na 20% uitvoering van de werken kan een voorschot aangevraagd worden
Optioneel: Rioolbeheerder dient voorschotaanvraag in
VMM beoordeelt voorschotaanvraag (14 dagen)
Werken uitgevoerd
Ongunstig = aanpassen of aanvullingen doorgeven
Gunstig = VMM geeft opdracht voor betaling
VMM zorgt voor uitbetaling voorschot (45 dagen)
Werken uitgevoerd
Rioolbeheerder dient eindafrekening in bij VMM (max. uitvoerings-termijn x 2,4 + 6 maanden)
Aquafin maakt een advies op (60 dagen)
VMM controleert het ingediende dossier
VMM beoordeelt eindafrekening en berekent saldo
Ongunstig = aanpassen of aanvullingen doorgeven
Gunstig = verhoging vastlegging na aanvaarding ambtelijke commissie of vermindering vastlegging
VMM zorgt voor betaling saldo (90 dagen)