
8A_E_0322Actiefiche:

Actiefiche 8A_E_0322
Oplossen van vismigratieknelpunten op de WampTitel:

Hydromorfologie

Realiseren van beek- en rivierherstel

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Netebekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Het betreft vismigratieknelpunten 8508-070 en 8508-080 (prioriteit 2). In 2020 wordt hiermee gestart.
Uitvoering is voorzien in 2023. De duiker 8508-110 is geen knelpunt meer.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Provincie Antwerpen

Betrokkenen: Gemeente: Arendonk

vrije vismigratieDoelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

8A_C_0587

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF
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Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Synergie met andere (Europese of
Vlaamse) beleidsdoelstellingen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Bekken: 10 - Netebekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

L107_722 WAMP L1 Afstroomzone van WAMP SPG - klasse 2

8508-DE WAMPVhag:

Speciale beschermingszone : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten: 2370 Arendonk

Geplande start:

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

Provincie Antwerpen 275.000 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Haalbaarheidsfase

Voorbereidende faseLaatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

2026

2026

Voortgang

:

:
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