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WERKGROEP GRONDVERZET

Conclusies

» Een bevraging over de kosten inzake grondverzet binnen de werkgroep leverde 11 rapporten op voor het
basisjaar 2012 met:
e een totaal van 1,3 miljoen euro kosten voor grondverzet op basis van milieuhygiénisch onderzoek
(196.000 m?);
e een totaal van 0,7 miljoen euro verrekend grondverzet (88.000 m3).
De gegevens zijn afkomstig van 3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 3 individuele gemeenten.

» Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de kostprijs per m?® grondverzet voor de ontvangen rapporteringen
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 Kost/m? (incl verrekend grondverzet)

256(1) 70(1) 256(1) 149(1) 26 (1) 200(1) 202(1) 234(%) 101(%) 162(1) 162(1)
Code rioolbeheerder (# projecten)

» De werkgroep merkt op:
e dat de kosten van grondverzet in een project kunnen oplopen tot meer dan 10% van de totale kostprijs;
o dat de kosten van grondverzet in hoofdzaak worden bepaald door de kwaliteit en het hergebruik van de
grond.

» Interessante documenten:
e “Bepaalt grondverzet de haalbaarheid van projectontwikkeling en vervangingsbouw?”, Elisa Vermeulen,
Grondbank VZW, tijdschrift Milieutechnologie (Kluwer), oktober 2013 (beschikbaar via www.grondbank.be);
e “Grondverzet in bestekken: bondige handleiding voor lokale besturen (wegen en rioleringswerken)”,
Grondbank VZW, oktober 2010 (beschikbaar via www.grondbank.be).



Goede praktijken

PRIJZENDATABANK

» Het gebruik van een prijzendatabank kan nuttig zijn bij het evalueren en vergelijken van de prijzen.
» Een verhoogde transparantie binnen de sector inzake prijzen en bestekken, kan de onderhandelingspositie van
de rioolbeheerder tegenover aannemers verhogen.

BESTEK

» Neem geen speculatieve posten op in het bestek. Zo kan je onverwachte kosten vermijden.

» Door een totaalprijs per post te vragen, vermijd je onverwachte kosten.

» Voorzie frequent toezicht op zowel geplande als ongeplande tijdstippen. Neem alle wensen en bepalingen
omtrent toezicht op in het bestek.

GRONDONDERZOEK
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»  Start tijdig met het grondonderzoek, zodanig dat dit grondig kan gebeuren.

Een voldoende uitgebreid milieuhygiénisch en geotechnisch grondonderzoek in de beginfase van het project is
noodzakelijk om de totale kostprijs van het project getrouw in te schatten.

Een voldoende uitgebreid milieuhygiénisch en geotechnisch grondonderzoek maakt een gedetailleerd bestek
(of een bijzonder bestek) mogelijk, waardoor aannemers minder mogelijkheden hebben tot het aanrekenen van
extra kosten achteraf.

Een voldoende uitgebreid milieuhygiénisch en geotechnisch grondonderzoek is bepalend voor een viot verloop
van het project.

» Besparen op grondonderzoek leidt bijna altijd tot onverwachte kosten.
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EXPERTISE

» Zorg voor voldoende in-house expertise.
» Blijf op de hoogte van evoluties inzake regelgeving.
» Volg regelmatig opleiding, infosessies ed.

ONAFHANKELUKHEID

» Het bundelen van verschillende opdrachten van bodemonderzoek, ontwerp, veiligheid en codrdinatie bij
éénzelfde studiebureau houdt mogelijks een risico van belangenvermenging in.
» Bewaak voldoende de onafhankelijkheid van alle bij het project betrokken partijen.

Hartelijk dank aan alle deelnemers van de werkgroep Grondverzet!

Wenst u ook deel te nemen aan het leertraject RIO-LEREN?
Hebt u een vraag die nader onderzoek vergt?

Wenst u uw ervaringen te delen met collega-rioolbeheerders?
Neem dan contact op via rio-leren@vmm.be.

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPLJ www.ymm.be



