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Goede praktijken

PROJECTKEUZE

• Maak gebruik van objectieve instrumenten, modellen en studies om risico’s en missing links van het
rioleringsstelsel in kaart te brengen en mogelijke ecologische winsten te detecteren

• Kies voor een objectieve ecologische prioritering
• Bewaar alle rioleringsgegevens op een gestructureerde manier

SUBSIDIES

• Maak maximaal gebruik van subsidiemogelijkheden, doch wacht niet op subsidies om 
te starten. Zoek in eerste instantie alternatieve financieringsmogelijkheden

• Voorzie voldoende tijd om een volledig dossier samen te stellen (of na te kijken) zodanig dat de
goedkeuringsprocedure vlot kan verlopen

BUDGETTERING

• Maak gebruik van standaardprijzen bij budgettering van een projectportefeuille
• Maak gebruik van (gemiddelde) éénheidsprijzen en raming van bijkomende kosten (oa milieuhygiënisch

onderzoek, geotechnisch onderzoek) bij budgetopmaak voor een individueel project
• Volg de verschillen tussen budget en werkelijke kosten op een gestructureerde manier op

DOORLOOPTIJD

• Voor een volledig overzicht van de in de werkgroep vastgestelde vertragende factoren per fase van
een project met inschatting van de duur van de vertraging, alsook mogelijke acties om de
vertragingen te beperken verwijzen wij naar de tabel  OVERZICHT VAN DE VERTRAGENDE FACTOREN BIJ
RIOLERINGSPROJECTEN in bijlage

BIJLAGE	:	OVERZICHT VAN DE VERTRAGENDE FACTOREN BIJ RIOLERINGSPROJECTEN

Hartelijk	dank	aan	alle	deelnemers	van	de	werkgroep	Planning en Budgetopmaak

Wenst u ook deel te nemen aan het leertraject RIO-LEREN? 
Hebt u een vraag die nader onderzoek vergt? 
Wenst u uw ervaringen te delen met collega-rioolbeheerders? 
Neem dan contact op via rio-leren@vmm.be.

www.vmm.be



WERKGROEP PLANNING EN BUDGETOPMAAK
Bijlage - Overzicht van de vertragende factoren bij rioleringsprojecten (1) (2)

(1) Niet-limitatieve lijst van vertragende factoren in de doorlooptijd van rioleringsprojecten die door de werkgroep als belangrijk 
   werden beschouwd
(2) Vertraging : inschatting door de werkgroep van de toename in doorlooptijd ten gevolge van de vertragende factor

Invloed (J/N) : Geeft aan of de gemeentelijke rioolbeheerder volgens de werkgroep al dan niet invloed kan uitoefenen 

op de vertragende factor
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